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O módulo de Fusão de Projetos guia o usuário através dos processos e ferramentas 
necessários para usar a função Project Merge do Deswik.IS para a operação de uma 
mina subterrânea de metais.

O treinamento apresenta três sequenciamentos de minas subterrâneas e faz um 
passo a passo dos dados e funções necessárias para combinar os projetos em um 
único sequenciamento principal.
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Configurações da fusão de projetos
•	 Ajustes e propriedades necessárias

•	 Identificar e atribuir configurações comuns

Fusão de Projetos
•	 Fusão de projetos base em um projeto principal

•	 Fusão de projetos base em sub-projetos

•	 Controle de fusão em data específica

Fusão de dados modificados
•	 Modificar dados base e unir em um projeto principal

•	 Atualizar dependências e unir em um projeto principal

•	 Transferir modificações de um projeto principal para 
projetos base

Dicas e truques de fusão
•	 As melhores técnicas para fusão de projetos

•	 Localizar e verificar os dados mesclados

•	 Diretório de arquivos e controle

PRESENCIAL

PERFIL DO 
MÓDULO DE 

TREINAMENTO

4.08
ID DO 

MÓDULO

1.03 Deswik.Sched 
Essentials

1
dia

ONLINE


